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ПАСПОРТ

регионального проекта «Дорожная сеть» 

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Дорожная сеть

	Краткое наименование регионального проекта
	Дорожная сеть
	Срок начала и окончания проекта
	03.12.2018 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.

	Руководитель регионального проекта 
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В.

	Администратор регионального проекта 
	Начальник отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Чернышова Е.С.

	Связь с государственными программами Кемеровской области
	Государственная программа Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2021 годы, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458


2. Цель и показатели регионального проекта

	
	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, годы

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям


	1.1
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, процент
	Основной показатель
	35,2
	31.12.2017
	36,72


	39,66
	41,03
	43,53
	46,31
	48,45
	50,60

	1.2.
	Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, км
	Дополнительный показатель
	1939,627
	31.12.2017
	2023,91
	2186,36
	2261,86
	2399,52
	2552,62
	2670,96
	2788,98

	2. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

	2.1
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, процент
	Основной показатель
	45,16
	31.12.2017
	60,3
	68,3
	74,8
	77,2
	79,3
	82,3
	85

	2.2
	Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, км
	Дополнительный показатель
	516,58
	31.12.2017
	689,47
	781,84
	855,82
	883,50
	908,11
	941,88
	972,82

	2.3
	Общая протяженность дорожной сети городских агломераций, км
	Дополнительный показатель
	1143,8
	31.12.2017
	1143,8
	1144,49
	1144,49
	1144,49
	1144,49
	1144,49
	1151,64

	2.4
	Доля дорожной сети Кемеровской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов
	Дополнительный показатель
	43
	31.12.2017
	56,8
	63,9
	75
	78
	80
	83
	85

	2.5
	Протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, км
	Дополнительный показатель
	244,58
	31.12.2017
	323,2
	363,82
	427,12
	444,2
	455,59
	472,68
	484,07

	2.6
	Общая протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации, км
	Дополнительный показатель
	568,8
	31.12.2017
	568,8
	569,49
	569,49
	569,49
	569,49
	569,49
	576,64

	2.7
	Доля дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов
	Дополнительный показатель
	47,3
	31.12.2017
	63,7
	72,7
	    74,6
	76,4
	78,7
	81,6
	85

	2.8
	Протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, км
	Дополнительный показатель
	272
	31.12.2017
	366,27
	418,02
	428,7
	439,30
	452,52
	469,20
	488,75

	2.9
	Общая протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации агломерации, км
	Дополнительный показатель
	575
	31.12.2017
	575
	575
	575
	575
	575
	575
	575

	3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

	3.1
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, процент
	Основной показатель
	0,6
	31.12.2017
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

	4.1
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, процент
	Основной показатель
	100
	31.12.2017
	107,14
	88
	82
	76
	70
	60
	50

	4.2
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, шт
	Дополнительный показатель
	42
	31.12.2017
	45
	37
	35
	32
	29
	25
	21


* Протяженность автомобильных дорог регионального значения на 31.12.2017 – 5512,358 км
3. Результаты регионального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата


	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0

	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019 

	1.1
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети),
на 14.12.2018 – 1 ДОКУМ
	14.12.2018
	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Кемеровской области определен перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций.
На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, сФАУ"Росдорнии" и представлены на утверждение вРосавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

	2.1
	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов),
на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ
	01.02.2019
	Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненный 

на период 2022 - 2024 годов, согласована Правительством Кемеровской области-Кузбасса, ФАУ «Росдорнии» и представлена на утверждение в Росавтодор


	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019

	3.1
	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
на 01.03.2019- 1 ДОКУМ


	01.03.2019
	Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта


	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024


	4.1
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ
	01.12.2024
	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор


	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023

	3.1
	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ
	15.12.2023
	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации

(млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	


	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	1.1
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	5 502,38
	5 073,15
	6 901,30
	6 453,88
	5 326,51
	5 299,79
	34 557,01

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)
	2 332,38
	1 360,00
	1 360,00
	-
	-
	-
	5 052,38

	1.1.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3
	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе
	5 502,38
	5 073,15
	6 901,30
	6 453,88
	5 326,51
	5 299,79
	34 557,01

	1.1.3.1
	Бюджет Кемеровской области
	4 986,87
	4 434,66
	6 242,33
	5 820,46
	4 693,09
	4 666,37
	30 844,78

	1.1.3.2
	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований
	1546,52
	1915,46
	1976,90
	1900,27
	1900,27
	1900,27
	11139,69

	1.1.3.3
	Бюджеты муниципальных образований (без учета   межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)
	515,51
	638,49
	658,97
	633,42
	633,42
	633,42
	3 713,23

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по региональному проекту, в том числе
	5 502,38
	5 073,15
	6 901,30
	6 453,88
	5 326,51
	5 299,79
	34 557,01

	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)
	2 332,38
	1 360,00
	1 360,00
	-
	-
	-
	5 052,38

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе
	5 502,38
	5 073,15
	6 901,30
	6 453,88
	5 326,51
	5 299,79
	34 557,01

	бюджет Кемеровской области
	4 986,87
	4 434,66
	6 242,33
	5 820,46
	4 693,09
	4 666,37
	30 844,78

	межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований
	1546,52
	1915,46
	1976,90
	1900,27
	1900,27
	1900,27
	11139,69

	бюджеты муниципальных образований (без учета   межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)
	515,51
	638,49
	658,97
	633,42
	633,42
	633,42
	3 713,23

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Ивлев О.В.
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.
	30

	2
	Администратор регионального проекта
	Чернышова Е. С.
	Начальник отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В.
	35

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3
	Администратор регионального проекта
	Чернышова Е. С.
	Начальник отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В.
	35

	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ивлев О.В.
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.
	15

	5
	Участник регионального проекта
	Шурыгин О. И.
	Директор ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» 
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В.
	35

	6
	Участник регионального проекта
	Середюк И. В.
	Глава города Кемерово
	-
	35

	7
	Участник регионального проекта
	Кузнецов С. Н.
	Глава города Новокузнецка 
	-
	35

	8
	Участник регионального проекта
	Коляденко М. В.
	И.о. главы Кемеровского муниципального района
	-
	35

	9
	Администратор регионального проекта
	Чернышова Е. С.
	Начальник отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В.
	35

	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ивлев О.В.
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.
	30

	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ивлев О.В.
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.
	30

	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ивлев О.В.
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.
	30

	13
	Участник регионального проекта
	Шурыгин О. И.
	Директор ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» 
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В.
	35

	14
	Участник регионального проекта
	Середюк И. В.
	Глава города Кемерово
	-
	35

	15
	Участник регионального проекта
	Кузнецов С. Н.
	Глава города Новокузнецка 
	-
	35

	16
	Участник регионального проекта
	Коляденко М. В.
	И.о. главы Кемеровского муниципального района
	-
	35

	17
	Администратор регионального проекта
	Чернышова Е. С.
	Начальник отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В.
	35

	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

	18
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ивлев О.В.
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.


	30

	19
	Участник регионального проекта
	Шурыгин О. И.
	Директор ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» 
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В.
	35

	20
	Участник регионального проекта
	Середюк И. В.
	Глава города Кемерово
	-
	35

	21
	Участник регионального проекта
	Кузнецов С. Н.
	Глава города Новокузнецка 
	-
	35

	22
	Участник регионального проекта
	Коляденко М. В.
	И.о. главы Кемеровского муниципального района 
	-
	35

	23
	Администратор регионального проекта
	Чернышова Е. С.
	Начальник отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В.
	35


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта 

«Дорожная сеть»
План мероприятий

 по реализации регионального проекта «Дорожная сеть»
	№

п/п
	Наименование результата, 

мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)0

	-
	14.12.2018
	Ивлев О.В., Начальник департамента
	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Кемеровской области определен перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций.

	-

	1.1
	КТ: Документ разработан
	-
	15.11.2018
	Чернышова  Е.С., начальник отдела
	Прочий тип документа перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. 

	РРП

	1.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.2
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	14.12.2018
	Чернышова Е.С, начальник отдела
	Прочий тип документа Утвержденный перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. 
	РРП

	1.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.3
	КТ: Документ опубликован
	-
	14.12.2018
	Чернышова Е.С., начальник отдела
	Справка Перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций опубликован на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области

	РРП

	1.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2
	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)0

	-
	01.02.2019
	Ивлев О.В., Начальник департамента
	Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов, согласована Администрацией Кемеровской области, ФАУ"Росдорнии" и представлена на утверждение в Росавтодор

	-

	2.1
	КТ: Документ разработан
	-
	15.11.2018
	Чернышова Е.С., начальник отдела
	Прочий тип документа Разработана программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированная на период 2019 - 2021 годов и укрупненная на период 2022 - 2024 годов
	ПК

	2.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.2
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	31.01.2019
	Чернышова Е.С, начальник отдела
	Прочий тип документа Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированная на период 2019 - 2021 годов и укрупненная на период 2022 - 2024 годов, согласована Администрацией Кемеровской области, ФАУ "Росдорнии" и представлена на утверждение в Росавтодор
	РРП

	2.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	2.3
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	01.02.2019
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Прочий тип документа Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированная на период 2019 - 2021 годов и укрупненная на период 2022 - 2024 годов утверждена
	РРП

	2.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	2.4
	КТ: Документ опубликован
	-
	01.02.2019
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированная на период 2019 - 2021 годов и укрупненная на период 2022 - 2024 годов опубликована на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	РРП

	2.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	3
	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта0

	-
	01.03.2019
	Ивлев ОВ,

 Начальник департамента
	Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
	-

	3.1
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
	-
	01.02.2019
	Ивлев ОВ,

 Начальник департамента
	Соглашение Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
	ПК

	3.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	3.2
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	01.03.2019
	Ивлев ОВ, 

Начальник департамента
	
	ПК

	3.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	3.3
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	01.03.2019
	Ивлев ОВ,

 Начальник департамента
	
	ПК

	3.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	4
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»0

	-
	01.12.2024
	Ивлев ОВ,

 Начальник департамента
	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году ипредставлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) вРосавтодор
	-

	4.1
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2019
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	
	РРП

	4.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	4.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2019
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	
	РРП

	4.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	4.3
	КТ: Закупка включена в план закупок
	
	
	
	
	

	4.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	4.4
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	-
	  
	
	

	4.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.5
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	-
	  
	
	

	4.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.6
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	-
	  
	
	

	4.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.7
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-
	  
	
	

	4.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.8
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	-
	  
	
	

	4.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.9
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	-
	  
	
	

	4.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.10
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	-
	  
	
	

	4.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.11
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2020
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	
	РРП

	4.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.12
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2020
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	
	РРП

	4.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.13
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	-
	  
	
	

	4.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.19
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	-
	  
	
	

	4.19.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.20
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	-
	  
	
	

	4.20.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.21
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2021
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	
	РРП

	4.21.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.22
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2021
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	
	РРП

	4.22.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.23
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	-
	  
	
	

	4.23.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.24
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	-
	  
	
	

	4.24.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.25
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	-
	  
	
	

	4.25.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.26
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	-
	  
	
	

	4.26.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.27
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-
	  
	
	

	4.27.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.28
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	-
	  
	
	

	4.28.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.29
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	-
	  
	
	

	4.29.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.30
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	-
	  
	
	

	4.30.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.31
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2022
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	
	РРП

	4.31.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.32
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2022
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	
	РРП

	4.32.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.33
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	-
	  
	
	

	4.33.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.34
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	
	
	
	

	4.34.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	4.35
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	
	

	4.35.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	4.36
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	
	
	
	

	4.36.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	4.37
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	
	
	
	
	

	4.37.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	4.38
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	
	
	
	
	

	4.38.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	4.39
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	-
	  
	
	

	4.39.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.40
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	-
	  
	
	

	4.40.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.41
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2023
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	
	РРП

	4.41.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.42
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2023
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	
	РРП

	4.42.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.43
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	-
	  
	
	

	4.43.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.44
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	-
	  
	
	

	4.44.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.45
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	-
	  
	
	

	4.45.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.46
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	-
	  
	
	

	4.46.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.47
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-
	  
	
	

	4.47.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.48
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	-
	  
	
	

	4.48.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.49
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	-
	  
	
	

	4.49.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.50
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	-
	  
	
	

	4.50.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.51
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2024
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	
	РРП

	4.51.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.52
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2024
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	
	РРП

	4.52.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.53
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	-
	  
	
	

	4.53.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.54
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	-
	  
	
	

	4.54.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.55
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	-
	  
	
	

	4.55.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.56
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	-
	  
	
	

	4.56.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.57
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-
	  
	
	

	4.57.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.58
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	-
	  
	
	

	4.58.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.59
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	-
	  
	
	

	4.59.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.60
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	-
	  
	
	

	4.60.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5
	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период0

	-
	15.12.2023
	Ивлев ОВ, 

Начальник департамента
	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор
	-

	5.1
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа 
	-
	01.11.2019
	Ивлев ОВ, 

Начальник департамента
	
	

	5.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	
	
	
	

	5.2
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2019
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект)

	РРП

	5.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.3
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2019
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями
	РРП

	5.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	5.4
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2019
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект)

	РРП

	5.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	5.5
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2019
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	РРП

	5.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	5.6
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа 
	-
	01.11.2020
	Ивлев ОВ,  Начальник департамента
	
	

	5.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	5.7
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2020
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект)

	РРП

	5.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	
	
	
	

	5.8
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2020
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями

	РРП

	5.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	
	
	
	

	5.9
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2020
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект)

	РРП

	5.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	
	
	
	
	

	5.10
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2020
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области

	5.10

	5.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.11
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа 
	-
	01.11.2021
	Ивлев ОВ,  Начальник департамента
	
	

	5.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.12
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2021
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект)

	РРП

	5.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.13
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2021
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями

	РРП

	5.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.14
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2021
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект)

	РРП

	5.14.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.15
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2021
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области

	РРП

	5.15.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.16
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа 
	-
	01.11.2022
	Ивлев ОВ,  Начальник департамента
	
	

	5.16.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.17
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2022
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект)

	РРП

	5.17.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.18
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2022
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями

	РРП

	5.18.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.19
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2022
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект)

	РРП

	5.19.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.20
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2022
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области

	РРП

	5.20.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.21
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа 
	-
	01.11.2023
	Ивлев ОВ , Начальник департамента
	
	

	5.21.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.22
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2023
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект)

	РРП

	5.22.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.23
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2023
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями

	РРП

	5.23.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.24
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2023
	Чернышова ЕС  начальник отдела
	Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект)

	РРП

	5.24.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.25
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2023
	Чернышова ЕС, начальник отдела
	Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	РРП

	5.25.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта

«Дорожная сеть»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ



	Дтэс = Птэс * 100 / Поб, 



	1
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
	Дтэс - доля автомобильных дорог регионального значения соответствующих нормативным требованиям, , проц;

Птэс - протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию;

Поб - общая протяженность автомобильных дорог регионального значения

	
	
	
	
	Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. №150. Значение указывается по данным формы статистической отчетности 1-ДГ

	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ

	[image: image1.jpg]. Scoorl + Scoot2 + ScooTn
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	2
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	n - Количество включенных в проект городских агломераций, ед
	
	
	
	
	Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения

	
	
	Sобщ - Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, км;
	
	
	
	
	

	
	
	Sсоот - Общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ
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	3
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
	Пс - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения, км;
	
	
	Кемеровская область
	
	Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД

	
	
	Дрпер - доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ
	
	
	Кемеровская область
	
	

	
	
	Прпер - Протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км;
	
	
	Кемеровская область
	
	

	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ
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	4
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
	Kмдтп - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети Кемеровской области на год расчета показателя, шт
	
	
	
	
	Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения

	
	
	Kмдтпбаз  - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети Кемеровской области на 2017 г, шт
	
	
	
	
	

	
	
	n - Количество агломераций, ед
	
	
	
	
	


�Объемы финансового обеспечения на период 2020 - 2024 годов будут определены после принятия решения о распределении федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации на соответствующие годы.





